

附件

阳江市一门式一网式政府服务模式改革任务分解表

序号	具体内容	完成时限	责任单位	备注
1	制定《阳江市一门式一网式政府服务模式改革实施方案》	2016 年 6 月中旬前	市编办	
2	成立市一门一网式政务服务改革专责工作小组	2016 年 6 月中旬前	市编办	
3	召开全市一门式一网式政府服务模式改革动员会	2016 年 6 月中旬前	市编办、经济和信息化局、政管局， 市直相关部门	
4	制订《广东省简化优化公共服务流程方便基层群众办事创业工作方案》	2016 年 6 月中旬前	市推进职能转变协调小组，各县（市、 区）政府	
5	对市直相关单位落实“三集中三到位”情况进行检查、通报	2016 年 6 月中旬前	市编办、政管局	
6	启动自然人事项一门一网式政府服务模式改革工作	2016 年 6 月底前	市民政局、政管局，市直相关部门	
7	组织编制《阳江行政许可事项（公共服务）事项标准》培训	2016 年 6 月底前	市编办、政管局，市直相关部门	
8	梳理、规范和公布公共服务事项目录，修订《阳江市市级行政许可事项及其子项目录》，并进驻实体办事和网上办事大厅	2016 年 6 月底前	各县（市、区）政府，市编办、政管 局，市直相关部门	
9	优化市网上办事大厅统一申办受理平台，做好与部门审批系统、事项目录管理系统、电子证照系统的对接及调试工作	2016 年 8 月底前	各县（市、区）政府，市经济和信息 化局、政管局，市直相关部门	

序号	具体内容	完成时限	责任单位	备注
10	制订《推进企业投资项目一门式、一网式政府服务模式改革工作方案》，探索投资领域法人一门一网式政府服务模式	2016 年 8 月底前	各县（市、区）政府，市发展改革局	
11	制定《阳江市促进大数据发展行动计划（2016-2020 年）》，统筹建设全市统一的政务大数据库，逐步完善政务信息共享平台，推动市、县、镇三级共享交换体系建设	2016 年 8 月底前	市经济和信息化局，市直相关部门	
12	建立健全政务信息交换、使用、管理机制，制定相关技术标准，推动网上统一申办受理平台与部门审批系统、事项目录管理系统、电子证照系统、效能监督系统等对接，实现系统互通、业务联动、实时监控	2016 年 12 月底前	市经济和信息化局、编办、政管局	
13	基本完成全市各县（市、区）、镇（街道）自然人事项一门一网式政府服务模式推广工作	2016 年 12 月底前	各县（市、区）政府，市民政局、政管局	
14	建成覆盖全市的网上办事大厅统一申办受理平台，逐步推动与使用国家垂直审批系统的市直部门系统对接	2016 年 12 月底前	市经济和信息化局、政管局、市直相关部门	
15	统筹构建群众办事统一身份认证体系，逐步整合网上办事大厅、实体办事大厅、移动客户端、自助终端等不同渠道的用户认证	2016 年 12 月底前	市经济和信息化局、公安局	
16	选择部分办事领域，推动实施前台多事项一表式申办受理，后台多部门一站式并联办理的审批模式	2016 年 12 月底前	市编办、经济和信息化局、政管局，市直相关部门	
17	建立健全一门一网式政府服务绩效评估、信息公开和投诉举报机制，开展督促检查和绩效评估工作	2016 年 12 月底前	市编办、政管局	