

2020 年度中央财政农业生产发展资金—大力培育新型经营主体转移支付资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目资金概况。

根据《阳江市财政局关于安排下达 2020 年中央财政农业生产发展资金（第 7 批）的通知》（阳财农[2020]101 号）文件，下达我站 2020 年中央农业生产发展资金 394000 元，主要用于开展红火蚁防控相关社会化服务。项目实施以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，根据我市农作物种植结构、区域等特点及国内植物疫情发生情况，按照严格的疫情操作规程，定期组织普查，监测、防控，切实提升红火蚁防控水平和应急处置能力，能够确保我市及时、适时采取有效措施，防止重大植物疫情发生，防止重大植物疫情恶性蔓延，保证植物检疫工作实施到位，保障人民群众生活安全和生态环境安全。

（二）整体绩效目标情况。

1、经济效益

采购红火蚁防控药剂，派发到市直有关部门及各县（市、区）用于红火蚁日常防控工作，控制红火蚁种群数量，降低1级发生程度占比。建立红火蚁日常防控和应急防控物资储备制度，成立红火蚁防控队伍，提升统防统治和应急处置能力。

2、社会效益

（1）按照“分级负责，属地管理”的原则，落实落细各有关单位的防控责任措施。在春、秋两季防控关键时期统一开展防控行动，推进区域内统防统治、区域间联防联控。

（2）加强宣传培训，提高群众防范意识和科学防控水平，调动群众参与红火蚁疫情普查、防控的积极性，推动形成群防群控工作格局，预计防治面积3000亩，辐射带动群面积3万亩。

（三）区域绩效目标情况。

项目根据省农业农村《关于报送2020年中央财政农业生产发展资金分配和区域绩效目标表的函》（粤农农计[2020]50号），结合《财政部关于下达2020年农业生产发展资金预算的通知》（财农[2020]28号）文件要求，制定区域绩效目标，其中：红火蚁药剂数量要求购置7吨；红火蚁防控技术培训指导数量（人）50人；红火蚁恶性伤害人畜事故或造成农田大面积弃耕情况不发生。项目在实施过程中达到

区域绩效目标标准。

二、综合评价结论

根据省财政厅《广东省财政厅关于整体下达 2020 年中央财政农业生产发展资金绩效目标的通知》（粤财农[2020]172 号）文件，对应阳江市农业生产发展资金区域绩效目标表，项目需完成的红火蚁药剂数量下达指标值要求购置 7 吨已 100%完成；红火蚁防控技术培训指导数量（人）下达指标值 50 人，实际已完成值 130 人；红火蚁恶性伤害人畜事故或造成农田大面积弃耕情况下达指标值为不发生，项目实际完成值为 100%不发生，项目在实施过程中达到区域绩效目标标准值。

三、绩效目标完成情况分析。

（一）资金情况分析。

项目资金文件于 2020 年 12 月 10 日由阳江市财政局下达，其中：召开全市秋季红火蚁现场会费用 9390 元；采购购买 7 吨红火蚁药剂及服务，采购的红火蚁药品中，其中 4 吨用于派发各县（市、区），1.5 吨用于派发市直有关部门，剩余部分用于应急防控储备，项目采购预算 380000 元，中标人为广东红火蚁科技发展有限公司中标价为 377800 元；支付下乡差旅费 1310 元；劳务及其他商品服务支出 5500 元。项目共支出 394000 元，支出率 100%。

（二）总体目标完成情况分析。

1、2020年12月上旬开展秋冬季红火蚁防控技术培训班；

2、于2021年2月22日完成采购程序，与第三方企业签订合同；

3、于2021年2月26日完成红火蚁药剂采购，同时派发到市直有关部门及各县（市、区）农业农村主管部门；

4、于2021年3月11日召开了2021年阳江市春季红火蚁统一防控行动动员会暨红火蚁防控技术培训班，邀请省红火蚁防控专家组陆永跃教授现场演示了红火蚁防控监测和科学用药技术，交流和布置我市下一步红火蚁监测防控工作。通过本次动员会，进一步明确防控红火蚁疫情的职责，形成春季红火蚁联防联控合力，提高群众防范意识和科学防控水平，保障农业生产、生态环境和人民群众健康安全。已印发红火蚁防控技术资料5000份并派发；

5、于3月12日在阳西县举办的文化科技卫生“三下乡”活动中，现场开展红火蚁防控技术咨询，加强宣传培训，让全民认识红火蚁，重视红火蚁防控，进一步提高疫情防控水平，不断调动群众主动参与红火蚁监测防控工作的积极性。

（三）绩效指标完成情况分析。

1、数量指标：举办培训班指标值5-6期，完成值为60%。主要是天气原因未能短期内项目对其他县区继续培训；培训

人数指标值 ≥ 50 人，目前已完成对 130 人次进行培训。

2、质量指标：红火蚁防控药品指标值合格率 100%，全年实际完成值 100%；培训学员合格率指标值 $\geq 90\%$ ，全年实际完成值 100%；

3、时效指标：完成时限指标值为 2021 年 6 月 30 日前，因项目实施中，全年实际完成值 80%。

4、社会效益指标：辐射带动群防群治指标值 30000 亩，全年实际完成值 100%；恶性伤害人畜事故或造成农田大面积弃耕指标值为不发生，全年实际完成值 100%；

5、可持续影响指标：持续政策资金保障程度全年实际完成值高；管理机制全年实际完成值完善管理机制；

6、服务对象满意度指标：受训学员满意度指标值 $\geq 98\%$ ，全年实际完成值 100%。

四、发现的主要问题和改进措施

绩效评价在目标设定上过于简单或者存在不合理现象，绩效指标的设定要从项目实际出发，按照科学、合理、公正的标准进行设定方案，今后将对项目支出绩效评价的内容进一步完善。

五、绩效自评工作开展情况。

针对实施项目继续加强对绩效评价实施主体，保证评价的公正性，建立健全项目支出的评价标准。规范和完善项目

支出绩效评价内容，合理界定项目支出范围，针对项目支出绩效工作量较大的现实，根据绩效评估的具体实施过程划分更加细化分类。

六、其他需要说明的问题

无。

阳江市植保植检和种子土肥环保管理站

2021年3月25日

