

市级政府采购项目绩效自评报告

项目名称：阳江市水上安全治理平台（“粤水安”）

二期项目

采购单位：阳江市农业农村局（公章）

填报人姓名：周伟健

联系电话：18666230778

填报日期：2025 年 5 月 9 日

阳江市财政局制

2025 年

一、政府采购项目基本情况

（一）采购单位的简要情况

阳江市农业农村局是市政府工作部门，为正处级，加挂阳江市乡村振兴局牌子，中共阳江市委农村工作领导小组办公室设在市农业农村局。

（二）项目概况

项目背景：为服务海洋强国战略，贯彻落实省委、省政府关于深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”和全面建设海洋强省的工作部署，落实数字经济高质量发展工作会议精神和全市数字经济具体工作部署，阳江市水上安全治理平台（“粤水安”）二期项目充分发挥阳江市海洋数据资源丰富、应用场景广泛的特色和优势，打破数据壁垒，促进海洋数据要素率先共享、合规交易，激活海洋数据要素潜能，进一步提升海洋数据资源价值，带动阳江市海洋数字经济产业链整体发展，强力支撑阳江市海洋产业高质量发展，促进阳江引领型现代海洋城市建设。平台将凝聚阳江海洋应用创新与产业发展资源，建设海洋应用能力中心，在海洋安全、牧场、渔业、能源、数据资源确权、估值、交易、收益、治理等领域先行先试，提高海洋数据资源交易活跃度，促进数据资源资产化，探索构建“依法规范、共同参与、优势互补、资源共享、合作共赢”的海洋大数据产业发展模式，创建特色数据资源市场化配置阳江样板。

洋通讯引擎、海洋数据采集引擎）和海洋应用专题开发服务，海洋应用专题包括渔港应用专题开发、海上安全专题开发、移动端应用开发、智能感知设备的硬件对接、平台的数据接口对接。

政府采购预算编制情况：项目立项总预算为 6722542.36 元，最终中标金额为 6456091.25 元。

预算绩效目标设立和调整情况：为海洋牧场、风渔行业发展提供智能安全预警服务，保障海洋企业和渔民的生命安全和财产安全，提供海洋经济发展中的政务服务水平和服务质量，推动海洋经济的高质量发展和产业升级，服务“百千万工程”。

二、政府采购项目完成情况分析（对照附件 3《市级政府采购项目绩效评价评分表》分析）

（一）自评分数

98 分。

（二）绩效自评指标分析

1. 合规性指标分析

本项目作为项目“数字阳江”建设项目（一期）建设内容，根据《“数字阳江”建设项目（一期）实施工作方案》阳数改办通〔2023〕7 号，采购合规性分析如下：项目采购需求经市场调研及专业论证，内容客观无倾向性。采购方式通过“广东省政府采购网”实施采购，在采购网备案公开，不存在规避公开招标等情况。制定采购管理制度，明确采购管理程序。按照相关规定委托阳江市公共资源交易中心作为采购代理机构，签订政府采购

代理协议，权利义务明确，政府采购文件编制规范，采购信息准确。按合同约定及时履约。评审专家通过选择规范，通过政府采购评审专家库进行抽取。对投标/响应供应商资格进行审查，评审工作过程规范。中标/成交供应商确定方法合规，及时发放中标/成交通知书并公示。合同签订时间按照法律规定的时间内签订采购合同。合同主要内容与政府采购文件及投标/响应文件一致。采购相关资料及时整理存档，归档资料整理齐全，相关内容完整。政府采购相关公告发布情况合规、透明、准时，发布内容包括政府采购意向公告、采购公告、结果公告、合同公告、招标/中标公告等。

政府采购公告发布渠道符合要求、发布内容完整、公告时间充足。

2.经济性指标分析

根据《阳江市人民政府办公室关于印发阳江市政务信息化项目管理办法的通知》有关要求，项目报批阳江市政务服务和数据管理局进行立项工作，由财政部门组织专业类项目资金审核(含造价审核)，出具项目预算审核、资金来源、分年度安排计划的审核意见，财政资金节约率 $\geq 0\%$ 。采购结果满足采购需求和达成采购目标。

3.效益性指标分析

项目未存在相关质疑。采购合同及时履行，履约程序规范。采购项目及时履行合同支付条款，按时足额支付款项。项目目前处于实时阶段，各工作依据验收按规定开展。验收政府采购项目

结果，情况采购完成及时率 100%。采购质量合格率 100%

4.满意度指标分析

项目组织“粤水安（二期）”阳江市水上安全治理平台上线活动，向有关单位、社会公众或特定对象介绍项目并开展满意度调查，满意率高。后期待验收后将继续服务有关单位、社会公众或特定对象并持续性开展满意度调查工作。

（三）存在的问题和原因分析

无。

三、相关意见及建议（计划）

无。

四、其他需要说明的情况

无。