
阳江市政府投资项目审批（核准）流程图
                   项目立项阶段     供地许可阶段  建设工程规划许可阶段  设计审核阶段   施工图审查阶段  招投标阶段 施工许可阶段   竣工验收备案阶段                 

 审批时限（工作日）：          20                      26                     20                    25                     15                 5              9                       53        合计：129个工作日
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并联审批后，需要30天，节省44天                                 （容缺预审减少7个工作日）     



























建设项目选址意见书审批（市住房规划建设局，5个工作日）





建设用地规划条件（市住房规划建设局，8个工作日）





建设工程最高报价值备案


（市工程造价站，5个工作日）





建设工程消防验收（建设工程竣工验收消防备案）（市公安消防局，8个工作日）





建设工程招标文件符合性审查备案（市住房规划建设局，5个工作日）





修建性详细规划成果审批（七图一书）、初步设计方案（单体）、建设工程规划许可证（市住房规划建设局，20个工作日）





建筑节能专项验收备案（散装水泥办公室,2个工作日）





施工图审查意见合格书（大型工程15个工作日，中型及以下工程10个工作日。





环境影响报告审查批复（市环境保护局，报告书15个工作日，报告表8个工作日）





划拨供地核发建设用地批准书（市国土资源局，5个工作日）





建设工程施工合同备案（市工程造价站，5个工作日）





建设工程竣工规划验收（市住房规划建设局，7个工作日）








建设工程抗震设防要求意见（市地震局，2个工作日）





工程投标活动（市公共资源交易中心,不计时间）





《项目建议书》审核（市发展改革局，5个工作日）





人防工程专项竣工验收或易地修建防空地下室项目验收核准（市人防办，5个工作日）





项目


引入





《可行性研究报告》审批（市发展改革局，5个工作日）





建设工程消防设计审核（建设工程消防设计备案）（市公安消防局，10个工作日）





建设工程质量安全监督登记（市质量安全监督站，5个工作日）





建设用地规划许可证（附规划用地红线图）（市住房规划建设局，8个工作日）





建设工程竣工验收备案（市住房规划建设局,7个工作日）





招标范围、招标方式、招标组织形式核准（市发展改革局，5个工作日）





民用建筑工程防空地下室审核表（市人防办，5个工作日）





大中型建设工程初步设计审查（市住房规划建设局，10个工作日）





施工预算审核（市财政局，15个工作日）








建筑工程施工许可证（市住房规划建设局，4个工作日）





工程结算审核（市财政局，25个工作日）





核发不动产权证书（市国土资源局，5个工作日）





说明：1.上述时间不包括依法需公示、专家评审、听证等时间；2.阳江市政府投资项目是指建筑类工程项目；3.阳江市人民政府对本流程具有最终解释权，并具有随有关法律法规和政策变更或工作需要调整或修改流程的权利。





服务事项





行政审批事项





节能审查（市发展改革局，5个工作日）





工程竣工财务决算（市财政局，15个工作日）





建设工程结算备案（市工程造价站，5个工作日）





项目概算审批（市发展改革局，5个工作日）





项目


投产
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