
阳江市工程建设项目审批流程图（城镇老旧小区及既有建筑改造项目）（2024版）
（全流程行政审批时间控制在13个工作日以内）

将满足施工需
要的施工图设
计文件上传省
审图系统

并联办理
（3个工作日）

建设工程设计方案审查
（县（市、区）自然资源部
门牵头，会同相关部门、市
政公用服务单位在线联合审

查，5个工作日）

工程审批管
理系统

建设单位申请

工程建设施工许可阶段
（8个工作日）

建筑工程施工许可证核发
（含工程质量安全监督）
（县（市、区）住建部

门，3个工作日）

应建或易地修建防空地下
室的民用建筑项目许可

（按需）
（县（市、区）发展改革

部门，1个工作日）

建设工程规划许可证核发
（按需）

（县（市、区）自然资源
部门，2个工作日）

建设单位申请

备注：

1.城镇老旧小区及既有建筑改造项目指建成年代较早、失养失修失管、市政配套设施不完善、社区服务设施不健全、居民改造意愿强烈的住宅小区（含单栋住宅楼），以及既有改造项目（已取得不动产权证）中以不增加建筑安全和消防等方面风险为前提的   

  内部装饰装修、外立面改造项目。

2.审批时间不含批前公示（公告）、听证、招标、检验、检测、鉴定、专家评审等法律法规的所需时间。

3.流程图仅包括工程建设项目审批主要事项，可能未涵盖其他按需办理的事项。

政府投资项目可行性研究
报告审批

（县（市、区）发展改革
部门，1个工作日）

编制建设工程设计方案
（中介服务）

工程审批管
理系统

工程质量监督
检查（首次）

工程质量监督
检查（建设过

程中）

联合测绘
（中介服务）

建设工程城建档案验收（县（市、
区）城建档案部门，1个工作日）

建设工程消防验收或备案
（按需）（县（市、区）住建部门，

3个工作日）

结建式人防工程竣工验收备案或人防
工程易地建设竣工核实（按需）

（县（市、区）发展改革部门，3个
工作日）

建设工程规划条件核实合格证核发
（按需）（县（市、区）自然资源部

门，5个工作日）

房屋市政工程竣工验收备案
（县（市、区）住建部门，1个工作

日）

联合验收
（5个工作日）

竣工验收阶段
（5个工作日）

房屋市政工程竣工验收监督（县
（市、区）住建部门，5个工作日）
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